

**UCHWAŁA VII/ 64 /24**  
**RADY POWIATU MIŃSKIEGO**  
**z dnia 19 grudnia 2024 r.**

**w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2024**

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.2024 r., poz. 107) oraz art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2024, poz. 1530 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się wykaz następujących wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2024:

- 1) wydatki w wysokości 34 440 zł w dziale 600, rozdziale 60014, paragrafie 6050, na wykonanie zadania pt.: „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2250W Kałuszyn-Przytoka-Jakubów polegająca na budowie chodnika od km 1+040 do km 2+005”, których ostateczny termin realizacji ustala się na dzień 30.06.2025 r.
- 2) wydatki w wysokości 68 880 zł w dziale 600, rozdziale 60014, paragrafie 6050, na wykonanie zadania pt.: „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2202W Stary Konik - Halinów - Mrowiska - Chobot od km 0+000 do km 1+650”, których ostateczny termin realizacji ustala się na dzień 30.06.2025 r.
- 3) wydatki w wysokości 66 420 zł w dziale 600, rozdziale 60014, paragrafie 6050, na wykonanie zadania pt.: „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4318W gr.powiatu - Okuniew - Halinów - Brzeziny od km 6+770 do km 7+570”, których ostateczny termin realizacji ustala się na dzień 30.06.2025 r.
- 4) wydatki w wysokości 850 902 zł w dziale 600, rozdziale 60014, paragrafie 6050, na wykonanie zadania pt.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2284W w Sulejówku”, których ostateczny termin realizacji ustala się na dzień 30.06.2025 r.
- 5) wydatki w wysokości 98 400 zł w dziale 600, rozdziale 60014, paragrafie 6050, na wykonanie zadania pt.: „Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 2223W Mińsk Mazowiecki-Wólka Czarnińska-droga nr 50 od km 6+931 do km 7+131”, których ostateczny termin realizacji ustala się na dzień 30.06.2025 r.
- 6) wydatki w wysokości 130 713 zł w dziale 600, rozdziale 60014, paragrafie 6050, na wykonanie zadania pt.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4318W gr.powiatu - Okuniew - Halinów - Brzeziny od km 0+000 do km 0+420”, których ostateczny termin realizacji ustala się na dzień 30.06.2025 r.

**§ 2.** Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w § 1, w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji wydatków z wyodrębnieniem wydatków majątkowych, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik  
do UCHWAŁY Nr VII/64/24  
RADY POWIATU MIŃSKIEGO  
z dnia 19 grudnia 2024 r.

**Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z końcem 2024 roku**  
(z podziałem na dział, rozdział i paragraf klasyfikacji wydatków z wyodrębnieniem wydatków majątkowych)

| Lp            | Dział | Rozdział | §    | Tytuł realizowanego zadania   | Kwota w<br>zł    | Wydatki<br>majątkowe | Ostateczny<br>termin<br>realizacji |
|---------------|-------|----------|------|---|------------------|----------------------|------------------------------------|
| 1             | 600   | 60014    | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2250W Kałuszyn-Przytoka-Jakubów polegająca na budowie chodnika od km 1+040 do km 2+005 | 34 440           | 34 440               | 30.06.2025 r.                      |
| 2             | 600   | 60014    | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2202W Stary Konik - Halinów - Mrowiska - Chobot od km 0+000 do km 1+650                | 68 880           | 68 880               | 30.06.2025 r.                      |
| 3             | 600   | 60014    | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4318W gr.powiatu - Okuniew - Halinów - Brzeziny od km 6+770 do km 7+570                | 66 420           | 66 420               | 30.06.2025 r.                      |
| 4             | 600   | 60014    | 6050 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2284W w Sulejówku   | 850 902          | 850 902              | 30.06.2025 r.                      |
| 5             | 600   | 60014    | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 2223W Mińsk Mazowiecki-Wólka Czarnińska-droga nr 50 od km 6+931 do km 7+131             | 98 400           | 98 400               | 30.06.2025 r.                      |
| 6             | 600   | 60014    | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 4318W gr.powiatu - Okuniew - Halinów - Brzeziny od km 0+000 do km 0+420  | 130 713          | 130 713              | 30.06.2025 r.                      |
| <b>Razem:</b> |       |          |      |   | <b>1 249 755</b> | <b>1 249 755</b>     |                                    |

## UZASADNIENIE

Ad.1) Zadanie inwestycyjne pn. „**Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2250W Kaluszyn – Przytoka – Jakubów polegająca na budowie chodnika od km 1+040 do km 2+005**” realizowane jest na podstawie umowy nr 9/DB/2024 z dnia 01.02.2024 r. Zgodnie z zapisami § 14 ust. 2 pkt 8) lit. b) umowy oraz pismem Wykonawcy z dnia 04.12.2024 r., informującym o braku możliwości dotrzymania terminu wykonania umowy z powodów niezależnych od Wykonawcy, konieczne jest przedłużenie terminu realizacji dokumentacji projektowej do dnia 28.02.2025 r.

Zgodnie z ww. umową jednym z obowiązków Wykonawcy było uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji oraz dostarczenie ich po uzyskaniu ostateczności.

Wykonawca złożył wniosek o uzyskanie decyzji pozwolenie wodnoprawne, jednak do dnia 04.12.2024 r. nie dostał informacji o wszczęciu postępowania, co pozwala sądzić, że decyzja zostanie wydana najwcześniej w styczniu 2025 r.

Ad.2) Zadanie inwestycyjne pn. „**Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2202W Stary Konik – Halinów – Mrowiska – Chobot od km 0+000 do km 1+650**”, realizowane jest na podstawie umowy nr 10/DB/2024 z dnia 16.02.2024 r. Zgodnie z zapisami § 14 ust. 2 pkt 8) lit. a) i b) w/w umowy oraz pismem Wykonawcy z dnia 04.12.2024 r., informującym o braku możliwości dotrzymania terminu wykonania umowy z powodów niezależnych od Wykonawcy, konieczne jest przedłużenie terminu realizacji dokumentacji projektowej do dnia 30.04.2025 r.

Zgodnie z ww. umową obowiązkiem Wykonawcy było uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji oraz dostarczenie ich po uzyskaniu ostateczności, a także opracowanie i dostarczenie kompletnej dokumentacji projektowej.

Na etapie uzgadniania projektu zagospodarowania terenu swoje uwagi wносił zarówno Zarząd Dróg Powiatowych jak również gmina na terenie, której inwestycja jest zlokalizowana. Niniejsze sugestie uwzględniane przez projektanta na etapie projektowym spowodowały wydłużenie uzgadniania ostatecznej wersji projektu zagospodarowania terenu. Niemniej jednak obecny etap uzgodnień pozwolił Wykonawcy na złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji i uzyskanie jej w dniu 06.11.2024 r. Natomiast nie pozwoliło to na złożenie wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Ponadto Wykonawca w dniu 22.07.2024 r. złożył wniosek o uzyskanie decyzji na wycinkę drzew do Burmistrza Halinowa, który to wniosek zgodnie z uwagami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie (RDOŚ), należało uzupełnić o wymagane dane i informacje. Pomimo uzupełnienia wniosku, RDOŚ wydało negatywną opinię, co skutkowało wydaniem decyzji odmownej przez organ prowadzący postępowania. Niniejsze powoduje konieczność ponownego złożenia wniosku o wydanie przedmiotowej decyzji.

Ad.3) Zadanie inwestycyjne pn. „**Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4318W gr. powiatu – Okuniew – Halinów – Brzeziny od km 6+770 do km 7+570**”, realizowane jest na podstawie umowy nr 11/DB/2024 z dnia 16.02.2024 r. Zgodnie z zapisami § 14 ust. 2 pkt 8) lit. a) i b) w/w umowy oraz pismem Wykonawcy z dnia 04.12.2024 r., informującym o braku możliwości dotrzymania terminu wykonania umowy z powodów niezależnych od Wykonawcy, konieczne jest przedłużenie terminu realizacji dokumentacji projektowej do dnia 30.04.2025 r.

Zgodnie z ww. umową obowiązkiem Wykonawcy było uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji oraz dostarczenie ich po uzyskaniu ostateczności, a także opracowanie i dostarczenie kompletnej dokumentacji projektowej.

Na etapie uzgadniania projektu zagospodarowania terenu swoje uwagi wносił zarówno Zarząd Dróg Powiatowych jak również gmina, na terenie której inwestycja jest zlokalizowana. Niniejsze sugestie uwzględniane przez projektanta na etapie projektowym spowodowały wydłużenie uzgadniania ostatecznej wersji projektu zagospodarowania terenu. Ponadto zmiana koncepcji spowodowała konieczność usunięcia kolizji z linią energetyczną a tym samym konieczność uzyskania odpowiednich uzgodnień i wykonania dodatkowych elementów składowych dokumentacji. Obecny etap uzgodnień nie pozwolił Wykonawcy na złożenie wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego ani uzyskanie decyzji na usunięcie drzew.

Ad.4) Zadanie inwestycyjne pn. **„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2284W w Sulejówku”** realizowane jest na podstawie umowy nr 16/DB/2024 z dnia 11.04.2024 r. Zgodnie z zapisami § 17 ust. 2 pkt 9 umowy oraz pismem Wykonawcy z dnia 02.12.2024 r. informującym o braku możliwości dotrzymania terminu etapu II wykonania umowy z powodów niezależnych od Wykonawcy, konieczne jest przedłużenie terminu realizacji etapu II do dnia 17.02.2025r. oraz etapu III do dnia 17.03.2025 r.

Zgodnie z ww. umową jednym z obowiązków Wykonawcy było uzyskanie decyzji ZRID, którą uzyskał 02.12.2024 r. Wykonawca złożył dokumentację projektową w wymaganym terminie, jednak nie miał wpływu na czas i tryb wydania decyzji, która stanie się ostateczna po przekroczeniu umownej daty zakończenia II etapu realizacji Umowy tj. po 06.12.2025 r. Wykonawca nie mógł zostać wprowadzony na plac budowy z powodu braku ostatecznej decyzji ZRID i w związku z tym nie mógł rozpocząć robót budowlanych należących do II etapu.

Ad.5) Zadanie inwestycyjne pn. **„Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 2223W Mińsk Mazowiecki – Wólka Czarnińska – droga nr 50 od km 6+931 do km 7+131”** realizowane jest na podstawie umowy nr 8/DB/2024 z dnia 01.02.2024 r. Zgodnie z zapisami § 14 ust. 2 pkt 8) lit. a) i b) w/w umowy oraz pismem Wykonawcy z dnia 02.12.2024 r. (data wpływu 04.12.2024 r.), informującym o braku możliwości dotrzymania terminu wykonania umowy z powodów niezależnych od Wykonawcy, konieczne jest przedłużenie terminu realizacji dokumentacji projektowej do dnia 31.03.2025 r.

Przedmiotowa dokumentacja wymaga od Wykonawcy przygotowania kompletnego wniosku do uzyskania przez Zamawiającego decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID) a co za tym idzie wykonania mapy projektu podziału nieruchomości oraz mapy do celów projektowych oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji, dostarczenie ich po uzyskaniu ostateczności, a także opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej. Po przystąpieniu przez Wykonawcę do realizacji zadania gmina, w obrębie przedmiotowej dokumentacji realizowała roboty budowlane polegające na przebudowie drogi gminnej, co spowodowało kolizję z zakresem robót geodezyjnych, a tym samym uniemożliwiło sporządzenie mapy do celów projektowych oraz mapy podziału nieruchomości. Ponadto podczas uzgadniania projektu zagospodarowania terenu swoje uwagi wносił zarówno Zarząd Dróg Powiatowych jak również gmina na terenie, której inwestycja jest zlokalizowana. Niniejsze sugestie uwzględniane przez projektanta spowodowały wydłużenie uzgadniania ostatecznej wersji projektu zagospodarowania terenu oraz konieczność ponownego, w zwiększonym zakresie, wykonania mapy podziału nieruchomości. Z uwagi na powyższe

Wykonawca nie miał możliwości uzyskania wszystkich wymaganych uzgodnień i decyzji oraz przygotowania wniosku do uzyskania decyzji ZRID.

Ad.6) Zadanie inwestycyjne pn. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 4318W gr.powiatu – Okuniew – Halinów – Brzeziny od km 0+000 do km 0+420”** realizowane jest na podstawie umowy nr 37/ZDP/2024 z dnia 30.10.2024 r. i **„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad przebudową drogi powiatowej nr 4318W gr. powiatu-Okuniew-Halinów-Brzeziny od km 0+000 do km 0+420”** realizowane jest na podstawie umowy nr 33/DB/2024 z dnia 30.10.2024 r.

Zgodnie z zapisami umowy w dniu 06.12.2024 r. upływa termin realizacji robót budowlanych przewidzianych na rok 2024. Natomiast nakłady finansowe przewidziane do realizacji na bieżący rok przewidziane były do kwoty 300 000,00 zł (roboty budowlane) i do kwoty 2 235,00 zł (inspektor nadzoru). Do dnia 06.12.2024 r. Wykonawcy udało się zrealizować część zakresu robót budowlanych. Powyższe spowodowane było m.in. koniecznością aktualizacji warunków usunięcia kolizji inwestycji z urządzeniami PGE zlokalizowanymi w pasie drogowym.