Minsk Mazowiecki, dnia 2.01.2019 r.

BR.0003.1.2018

Pan
Piotr Wieczorek
Radny Powiatu Minskiego

W odpowiedzi na Pana interpelacje, ktéra wptyneta do Starosty Powiatu Mirskiego w dniu

19 grudnia 2018 r. wyjaéniam, co nastepuje.
W zakresie inwestycji drogowych nie zostaty zrealizowane w petnym zakresie nastepujgce zadania;

1)

2)

Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi nr 2204W Halinéw — Krzewina -
Desno od km 0+009 do km 0+102.

Zgodnie z przyjetym harmonogramem realizacji inwestycji na zlecenie Zarzadu Drog Powiatowych
firma DROPROJEKT Piotr Porczyk z siedzibg w Warszawie wykonata dokumentacje projektowg na
powyzsze w terminie 16.03.2018r. - 31.07.2018r. za kwote 24 700,02 zt.

W dniu 06.08.2018r. ztozono wniosek w Referacie Architektury i Budownictwa w Halinowie, w
celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacjg inwestycji drogowe; (ZRID). Projekt przewidywat
m. in. po zachodniej stronie drogi wykonanie pobocza o szerokosci 1,0m, natomiast po wschodniej
stronie drogi wykonanie chodnika dla pieszych o szerokosci 2,0m. W celu realizacji inwestycji w
tym zakresie konieczny byto wykonanie podziatéw nieruchomosci i uzyskanie decyzji o zezwoleniu
na realizacjg inwestycji drogowej (ZRID). W/w decyzje uzyskano w dniu 12.09.2018r. Niestety od
tej decyzji whascicielka dziatek o nr ew. 410/10 oraz 416/7 (dziatka nr ew. 410/10 powstata po
podziale dziatki 410/2, oraz dziatka nr ew. 416/7 powstata po podziale dziatki 416/5), ktore zostaty
przeznaczone pod droge, odwotata sie. Odwotanie wraz z aktami sprawy zostato przestane w dniu
05.10.2018r. do organu odwotawczego — Wojewody Mazowieckiego. Do dnia dzisiejszego nie
posiadamy informacji o wyniku rozpatrywanego odwotania.

Ponadto informujemy, ze po uzyskaniu w/w decyzji (przed uzyskaniem jej ostatecznosci) Zarzad
Drog Powiatowych przeprowadzit postepowania przetargowe na powyzsze zadanie (realizacja
robot budowlanych), ktére zostato ogtoszone 29.09.2018r., do dnia 15.10.2018r. tj. do dnia
terminu sktadania ofert, nie wplyneta zadna oferta, w zwigzku z tym postepowanie zostato
uniewaznione. Informujemy, ze w przypadku gdyby wptynety oferty, postgpowanie nie mogtoby
by¢ rozstrzygniete ze wzgledu na powyzsze odwotanie od decyzji.

W zwigzku z tym w/w inwestycja bedzie mogta by¢ zrealizowana po uzyskaniu ostatecznej decyzji
0 zezwoleniu na realizacjg inwestycji drogowej (ZRID).

Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika w ciggu drogi 2230W Mihsk Maz, —
Cegtéw — Mrozy wzdtuz ul. Adama Mickiewicza w Mrozach od km 15+088 do km 15+288.
Zgodnie z przyjetym harmonogramem realizacji inwestycji na zlecenie Zarzadu Drég Powiatowych
firma DROPROJEKT Piotr Porczyk z siedzibg w Warszawie wykonata dokumentacje projektowq na
powyzsze w terminie 23.02.2018r. - 29.06.2018r. za kwote 12 190,00 zt.

W dniu 14.08.2018r. ogtoszono postgpowanie przetargowe na roboty budowlane. Do dnia
31.08.2018r. tj. do dnia terminu sktadania ofert, nie wptyneta zadna oferta, w zwigzku z tym
postgpowanie zostato uniewaznione.
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3)

W dniu 17.09.2018r. ogtoszono kolejne postepowanie przetargowe. Do dnia 02.10.2018r. ztozono
oferty. Wartoé¢ najkorzystniejszej oferty przekraczata kwote jakg Zamawiajacy zamierza
przeznaczyc na finansowanie zamdwienia.

Wartos¢ ofert najkorzystniejszych (roboty budowlane i inspektor nadzoru): 126 833,65 + 1 200,00
= 128 033,65 zt brutto. tacznie z dokumentacjg: 140 223,65 zt brutto (wartos¢ w budzecie:
35 000,00zt).

W dniu 18.10.2018r. na sesji Rady Powiatu zostaty zwiekszone $rodki do kwoty: 70 127,00 zt
(potowa wartosci inwestycji), w sumie ze $rodkami UMiG Mrozy w budzecie byty $rodki: 87 627,00
zt. UMIG Mrozy nie zwigkszyt swojej czesci srodkow i dlatego 30.11.2018r. postepowania na
roboty budowlane oraz inspektora nadzoru zostaly uniewaznione z uwagi na brak ¢rodkéw w
budzecie.

Wykonanie dokumentaciji projektowej i budowa chodnika w ciggu drogi nr 2230W Mirisk Maz.
- Cegtéw — Mrozy ul. Dobrzyckiego w Cegtowie od km 11+560 do km 11+857

Zgodnie z przyjetym harmonogramem realizacji inwestycji na zlecenie Zarzgdu Drég Powiatowych
firma DROPROJEKT Piotr Porczyk z siedzibg w Warszawie wykonata dokumentacje projektowq na
powyzsze w terminie 23.02.2018r. - 06.06.2018r. za kwote 24 846,00 zt.

W dniu 29.09.2018r. ogtoszono postgpowanie przetargowe na roboty budowlane oraz w dniu
05.10.2018r. na inspektora nadzoru. Wptynety 2 oferty. Wartoéé ofert najkorzystniejszych (roboty
budowlane i inspektor nadzoru): 149 754,10 + 1 230,00 = 150984,10 zt brutto. tacznie z
dokumentacjg: 175 830,10 zt brutto (warto$¢ w budzecie: 171 000,00 zt). Z uwagi na brak ¢érodkéw
w budZzecie w dniu 23.10.2018 r. postepowania uniewazniono.

Ponadto w budzecie na 2018 r. niezrealizowane zostaty inne zadania:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Pomoc finansowa dla Miasta Sulejéwek na wykonanie parkingu przy stacji PKP — 200 000,00 zt -
Rada Powiatu Miriskiego podjeta uchwate Nr XXIX/362/18 z 27.06.2018 r. W sprawie udzielenia
pomocy finansowej Miastu Sulejéwek, w dniu 10.12.2018 wystano propozycje umowy o pomocy
finansowej oraz prosbe o informacje o zaawansowaniu inwestycji. Powiat nie otrzymat zadnej
informacji zwrotnej ze strony Miasta Sulejowek.

Otwarta Strefa Aktywnosci w ZS im. M. Sktodowskiej — Curie w Mirisku Mazowieckim — budowa
infrastruktury sportowo — rekreacyjnej — 10 100,00 zt — wykonano jedynie dokumentacje. Nie
zrealizowano zadania, poniewaz wniosek ztozony w Ministerstwie Sportu i Turystyki nie uzyskat
dofinansowania.

Otwarta Strefa Aktywnosci w ZSA w Minsku Mazowieckim — budowa infrastruktury sportowo-
rekreacyjnej — 54 147,00 zt. Nie zrealizowano zadania, poniewaz wniosek ztozony w Ministerstwie
Sportu i Turystyki nie uzyskat dofinansowania. Wykonano jedynie dokumentacje projektowa.
Wykonanie przytgcza kanalizacji sanitarnej w DPS éw. J6zefa w Mieni — 73 800,00 zt - DPS éw.
Jézefa w Mieni nie zawart umowy z Gming Cegtéw na realizacje przedmiotowej inwestyciji.
Budowa Domu Dziecka w Mirisku Maz. przy ul. Budowlanej — 900 000,00 zt, w tym 200 000,00 zt
w 2018 r. — pierwsze postgpowanie przetargowe decyzja Zarzadu Powiatu Miriskiego
uniewazniono. Najkorzystniejsza ztozona oferta przekroczyta zabezpieczone $rodki w budzecie.
Postanowiono nie zwiekszy¢ érodkow. Drugie postepowanie przetargowe doprowadzito do
wybrania najkorzystniejszej oferty — planowana data podpisania umowy 04.01.2019 r.,

Budowa tunelu w ciggu drogi powiatowej nr 2284 pod linig kolejowa nr 2 Warszawa Centralna —
Terespol w Miescie Sulejéwek — dokumentacja projektowa — Miasto Sulejéwek nie wystapito z
wnioskiem o uruchomienie transzy 150 000,00 zt. PKPTLK nie poinformowato stron o wyborze
wykonawcy dokumentagji projektowej. Brak informacji o wykonaniu dokumentaciji.

Wykonanie projektu i rozwigzania technicznego podjazdu dla oséb niepetnosprawnych do
budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Kosciuszki 3 — przyczyng jest zmiana koncepcji
zabezpieczenia wejscia oséb niepetnosprawnych — propozycja windy, przewidziane $rodki
10 100 zt.

Informuje, ze zadne z powyzszych zadari nie zostato zakwalifikowane do wydatkow niewygasajgcych.




